



מחלקת הפיקוח על המזון, המנהל הכללי של שירותי בריאות הציבור

טופס מס' 58976

**מסמך ה' מכרז חניון מחל : רשימת תוכניות לפרויקט**

מסמך זה יהווה חלק מתיק התכנון המוקדם, מתיק התכנון המפורט ותיק מכרז וכן, סטים לביצוע מסמך זה ימולא על כל סעיפיו ויהיה מעודכן בשינוי האחרון בכל אחת מהתוכניות.

מנהל הביצוע:
קבלן מבצע/מס' חוזה:
תאריך עדכון אחרון של

שם הפרויקט:	חניון ציבורי מחל
משרד תכנון ותחום האחריות	
מנהל הפרויקט בתכנון:	

מס' מכרז	מס' ד	מס' תוכנית	שם הקובץ/מס' הקובץ	שם התוכנית	קנ"מ	מס' מהדורה/שינוי	תאריך מהדורה או קבלה באתר	תאריך העברה לקבלן	חתימת המקבל	לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
	1	501	201018-122245_2133_mahal-parking_05-michraz_-	גיליון פרטים	1:20	2	01-06-20					X	
	2	201	201018-122152_2133_mahal-parking_05-michraz_-	חתימים וחזיתות	1:100	1	01-06-20					X	
	3	101	201018-12218_2133_mahal-parking_05-michraz_-	תכנית עבודה למכרז	1:100	1	01-06-20					X	
	4	2574-1	20616-102451_2574-1-2574-1.PDF	תכנית הארקט' יסודות וצורת תת-קרקעית	1:100	8	16-06-20					X	
	5	2574-2	20628-102727_2574-2-2574-2.PDF	מתקן חשמל	1:100	6	25-06-20					X	
	6	2574-11	201019-10163_2574-11-2574-11.PDF	לוח חניון		5	03-06-20						
	7	50001	201019-165113_57055-001-50001.PDF	מפלסי חניון	1:100	5	04-06-20					X	X
	8	18-79-101	20614-16224_18-79-101-P6.PDF	פרטי קירות דיפון וכלונסאות	1:25	6	04-06-20					X	
	9	18-79-121	20614-16262_18-79-121-P6.PDF	פרטים וחתימים בתקרה	As indicated	6	04-06-20					X	
	10	18-79-120	20614-162524_18-79-120-P6.PDF	תכנית תקרה	As indicated	6	04-06-20					X	
	11	18-79-112	20824-17363_18-79-112-P7.PDF	פרטי רצפה ואיטום	As indicated	7	13-08-20					X	
מבנה 01	12	18-79-111	20824-173943_18-79-111-P9.PDF	פרטי קורות יסוד, עמודים ובור ניקוז	1:25	9	13-08-20					X	
	13	18-79-110	20824-174045_18-79-110-P9.PDF	קורות יסוד ורצפה	As indicated	9	13-08-20					X	
	14	18-79-100	20824-174158_18-79-100-P8.PDF	תכנית קירות דיפון, וכלונסאות, וראשי כלונס	As indicated	8	13-08-20					X	
	15	-MTP-HW-12060-DD	2063-13116_MTP-HW-12060-DD-2002-07.PDF	תכנית תנוחה ורומים	1:250	7	12-03-20					X	
	16	-MTP-HW-12060-DD	2063-13144_MTP-HW-12060-DD-3001-07.PDF	חתך לאורך	1:250	7	12-03-20					X	
	17	-MTP-DR-12060-DD	2063-13321_MTP-DR-12060-DD-2003-07.PDF	תוכנית ניקוז- תנוחה	1:250	7	12-03-20					X	
	18	-MTP-DR-12060-DD	2063-125724_MTP-DR-12060-DD-3002-07.PDF	תוכנית נירוז, חתימים לאורך P1,P2,P3,P4	1:250	7	12-03-20					X	
	19	-MTP-TR-12060-DD	2063-125915_MTP-TR-12060-DD-2001-07.PDF	תוכנית הסדרי תנועה ותמרוך	1:250	7	12-03-20					X	
	20	-MTP-UT-12060-CD	MTP-UT-12060-CD-S01-2001-00.PDF_2063-134727	תוכנית תיאום מערכות שלב א'	1:250	0	12-03-20					X	
	21	-MTP-UT-12060-CD	MTP-UT-12060-CD-S02-2002-00.PDF_2063-134729	תוכנית תיאום מערכות שלב ב'	1:250	0	12-03-20					X	
	22	-MTP-UT-12060-CD	MTP-UT-12060-CD-S03-2003-00.PDF_2063-134729	תוכנית תיאום מערכות שלב ג'	1:250	0	12-03-20					X	
	23	-MTP-UT-12060-CD	MTP-UT-12060-CD-SF-2004-00.PDF_2063-134729	תוכנית תיאום מערכות שלב סופי	1:250	0	12-03-20					X	
	24	דר'-7201-8.01	20111-9456_TM-mahal-2020.PDF	תאום מערכות	1:250	14	07-06-20					X	
מבנה 02	25	דר'-7201-2.01	20111-94355_TH-mahal-2020.PDF	תנוחת תכנון	1:250	14	07-06-20					X	