
סטים לביצוע, מתיק התכנון המפורט ותיק מכרז וכן, מסמך זה יהווה חלק מתיק התכנון המוקדם

.מסמך זה ימולא על כל סעיפיו ויהיה מעודכן בשינוי האחרון בכל אחת מהתוכניות

מ"קנשם התוכניתד"מסמכרז' מס

' מס

ש/מהדורה

ינוי

חתימת 

המקבל
לביצועלמכרזלאישורלעיון

תאום מערכות, פיזי וניקוז04/22

1:125000Vתכנית כללית1

1:125000Vת הסדרי תנועה זמנית'תנועה תכנון שלב א2

1:50000Vתכנית פירוקים3

1:50000Vתכנית פירוקים4

1:50000Vתכנית פירוקים5

1:50000Vתכנית פירוקים6

1:50000Vתכנית תנוחה7

1:50000Vתכנית תנוחה8

1:50000Vתכנית תנוחה9

1:50000Vתכנית תנוחה10

1:50000Vתכנית תנוחה11

1:50000Vתכנית תנוחה12

1:50000Vתכנית תנועה13

1:50000Vתכנית גבהים וניקוז14

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז15

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז16

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז17

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז18

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז19

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז20

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז21

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז22

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז23

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז24

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז25

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז26

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז27

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז28

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז29

1:25000Vתכנית תנוחה וניקוז30

1:100/100000Vחתכים לאורך כבישים31

1:100/100000Vחתך לאורך קו ניקוז32

11,25,26,401:100/100000Vחתכים לאורך כבישים 33

24,31,341:100/100000Vחתכים לאורך כבישים 34

3,231:100/100000Vחתכים לאורך כבישים 35

20,21,421:100/100000Vחתכים לאורך כבישים 36

10.01.22

10.01.22

10.01.22

10.01.22

30.07.20

30.07.20

30.07.20

1.09.20

10.10.21

10.10.21

10.10.21

10.10.21

10.10.21

10.01.22

10.01.22

10.01.22

10.01.22

29.07.20

29.07.20

18.08.20

10.01.22

10.10.21

10.10.21

10.10.21

10.10.21

10.10.21

17.05.22

27.07.20

27.07.20

27.07.20

27.07.20

29.07.20

29.07.20

29.07.20

29.07.20

AMT-HW-DP1-00015605-DD-3021-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-30XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-3022-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-30XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-3023-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-30XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-3024-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-30XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-2344-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-2345-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-2346-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-3011-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-30XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-3012-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-30XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2332-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2335-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-2341-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-2342-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-2343-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-23XX-00

AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2325-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2326-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2327-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2329-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-TR-MVD-00015605-DD-1012-00AMT-TR-MVD-00015605-DD-1012-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1221-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-12XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1222-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-12XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1224-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-12XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1226-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-12XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1321-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-13XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1322-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-13XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1323-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-13XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1324-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-13XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1325-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-13XX-00

AMT-HW-MVD-00015605-DD-1012-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-1012-0013.10.20

AMT-HW-DP1-00015605-DD-1326-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-13XX-00

AMT-TR-DP1-00015752-DD-1341-00AMT-TR-MFH-00015752-DD-13XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-1341-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-13XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2321-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2322-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2323-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2324-00

הקובץ' מס/שם הקובץתוכנית' מס

תאריך 

מהדורה או 

קבלה באתר

תאריך 

העברה 

לקבלן

הנדסי' שלב א-  ומורדות פרויד1רשימת תוכניות לפרויקט מבואות דרומיים מתחם 

:מנהל הביצוע

תאריך עדכון אחרון של 

:רשימת התוכניות

הנדסי' שלב א-  ומורדות פרויד1מבואות דרומיים מתחם 

 ניהול פרוייקטיםEPSTEINחברת , יאיר בן עמי

:שם הפרויקט

18/05/2022:מנהל הפרויקט בתכנון

2/8/15 מיום 2' מהדורה מס



37
-DR-11,DR-24,DR-26  ,DR-31,DR-34,DRחתכים לאורך קווי ניקוז 

40,DR-42
1:100/100000V

DR-20,DR-21,DR-401,DR-4081:100/100000Vחתכים לאורך קווי ניקוז 38

DR-23,DR-241:100/100000Vחתכים לאורך קווי ניקוז 39

1:20000Vחתכים לרוחב כבישים40

1:20000Vחתכים לרוחב כבישים41

1:20000Vחתכים לרוחב כבישים42

241,40,34,31,251:20000Vחתכים לרוחב כבישים 43

40,261:20000V חתכים לרוחב כבישים 44

31:20000V חתכים לרוחב כביש 45

2-221:20000V חתכים 11חתכים לרוחב כביש 46

23-421:20000V חתכים 11חתכים לרוחב כביש 47

43-481:20000V חתכים 11חתכים לרוחב כביש 48

20,21,421:20000V חתכים לרוחב כבישים 49

1:20000V חתכים לרוחב דרכי גישה50

231:20000V חתכים לרוחב כביש 51

241:20000V חתכים לרוחב כביש 52

1:20000Vחתכים לרוחב רצועת קו מקורות53

1:20000Vחתכים לרוחב רצועת קו מקורות ואתר משתלת זמנית54

00Vמ"ללא קנפרטי תאים ופרטי מבנה- ניהול נגר עילי 55

1:2000Vפרטים56

1:25000Vתכנית תאום מערכות57

1:25000Vתכנית תאום מערכות58

1:25000Vתכנית תאום מערכות59

1:25000Vתכנית תאום מערכות60

1:25000Vתכנית תאום מערכות61

1:25000Vתכנית תאום מערכות62

1:25000Vתכנית תאום מערכות63

1:25000Vתכנית תאום מערכות64

1:25000Vתכנית תאום מערכות65

1:25000Vתכנית תאום מערכות66

1:25000Vתכנית תאום מערכות67

1:25000Vתכנית תאום מערכות68

1:50000Vתכנית תאום מערכות69

11-35,11-41,11-46,11-501:10000V חתכים 11חתכים טיפוסים למערכות כביש 70

11-17,11-24,11-301:10000V חתכים 11חתכים טיפוסים למערכות כביש 71

11-4,11-7,11-121:10000Vחתכים 11חתכים טיפוסים למערכות כביש 72

3,20,21,22,23,24,25,261:10000Vחתכים טיפוסים למערכות כבישים 73

31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,1:10000Vחתכים טיפוסים למערכות כבישים 74

1:10000Vחתכים טיפוסים למערכות75

1:25000Vכבישים תנוחה וניקוז76

1:25000Vכבישים תנוחה וניקוז77 10.10.21

24.03.22

24.03.22

24.03.22

27.01.22

15.03.22

15.03.22

15.03.22

15.03.22

15.03.22

7.07.20

24.03.22

24.03.22

24.03.22

24.03.22

24.03.22

24.03.22

24.03.22

24.03.22

24.03.22

29.07.20

29.07.20

31.08.20

26.01.21

10.10.21

10.10.21

15.05.22

15.05.22

11.01.22

30.07.20

30.07.20

12.01.22

12.01.22

12.01.22

29.07.20

29.07.20

29.07.20

29.07.20

30.07.20

AMT-UT-DP1-00015752-DD-1610-00AMT-UT-MFH-00015752-DD-16XX-00

AMT-UT-MVD-00015605-PD-4001-00AMT-UT-MVD-00015605-PD-40XX-00

AMT-UT-MVD-00015605-PD-4002-00AMT-UT-MVD-00015605-PD-40XX-00

AMT-UT-MVD-00015605-PD-4003-00AMT-UT-MVD-00015605-PD-40XX-00

AMT-UT-MVD-00015605-PD-4004-00AMT-UT-MVD-00015605-PD-40XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2322-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2335-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2333-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2325-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2326-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2327-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2330-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2332-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2329-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4031-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4032-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-6011-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-60XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-6021-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-60XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2321-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4026-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4027-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4028-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4029-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4030-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4021-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4022-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4023-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4024-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-4025-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-3026-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-30XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-3027-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-30XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-4011-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-4012-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015752-DD-4013-00AMT-HW-MFH-00015752-DD-40XX-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-3025-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-30XX-00

AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2323-00AMT-UT-MVD-00015605-DD-23XX-00

AMT-UT-DP1-00015605-DD-2324-00

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2333-00AMT-HW-MVD-00015605-DD-23XX-0010.10.21

AMT-UT-MVD-00015605-PD-4005-00AMT-UT-MVD-00015605-PD-40XX-00

AMT-UT-MFH-00015752-DD-40XX-00 AMT-UT-DP1-00015752-DD-4011-0012.01.22

AMT-HW-DP1-00015605-DD-2330-00

2/8/15 מיום 2' מהדורה מס


